

Umbau B10 / B293 + Sanierung Bauwerke

Nr.	Bezeichnung	Start	Dauer	Ende	2021																																												
					Mai					Juni					Juli					August					September					Oktober					November														
					25 0	29 21	2 22	6 23	10 24	14 25	18 26	22 27	26 28	30 29	4 30	8 31	12 1	16 2	20 3	24 4	28 5	1 6	5 7	9 8	13 9	17 10	21 11	25 12	29 13	2 14	6 15	10 16	14 17	18 18	22 19	26 20	30 21	4 22	8 23	12 24	16 25	20 26	24 27	28 28	1 29	5 30	9 31	45	
1	Pfingstferien 2021	25.05.2021	9t	07.06.2021																																													
2	Sommerferien 2021	29.07.2021	33t	13.09.2021																																													
3	Herbstferien 2021	02.11.2021	5t	08.11.2021																																													
4	Weihnachtsferien 2021	23.12.2021	14t	11.01.2022																																													
5	BPH 1.0 + 2.0: K 3541 + B 293 ab Beginn GWW bis KVP mit K 3541, halbseitige Sperrung (alle Fahrbeziehungen möglich)	25.05.2021	47t	28.07.2021																																													
6	BPH 2.1 bis 3.1: B 293 ab Beginn GWW bis Ortsausgang Ri. Jöhlingen, Vollsperrung (Wöschbach frei) + B 293 Bereich Pfinzbrücke, halbseitige Sperrung	29.07.2021	28t	06.09.2021																																													
7	BPH 4.0: B 293 von VKP mit B 10 bis Bärenstraße, Vollsperrung, (B 10 KA - PF in beiden Ri. frei)	07.09.2021	5t	13.09.2021																																													
8	BPH 5.0 + 5.1: B 10 von VKP mit B 293 Ri. KA, Vollsperrung	13.09.2021	20t	08.10.2021																																													
9	BPH 6.0: B 10 von VKP mit B 293 Ri. PF, Vollsperrung	11.10.2021	25t	12.11.2021																																													