


- Realisierung I:** Baubeginn spätestens 12 Monate n. Erteilung der rechtskräftigen Baugenehmigung.
- Realisierung II:** Spätestens 5 Jahre nach Vorlage des rechtskräftigen vorhabenbezogenen Bebauungsplans.
- Realisierung III:** Spätestens 7 Jahre nach Vorlage des rechtskräftigen vorhabenbezogenen Bebauungsplans.



PROJEKT	Seniorenzentrum an der Pfinz		Mühlsstraße Pfinztal-Berghausen
BAUHERR	OREG 5 S.à r.l., 153-155 rue du Kiem, L-8030 Strassen/ Luxembourg Über: Orpea Deutschland Immobilien Services GmbH, Schoemperlenstr. 12B, D-76185 Karlsruhe		
PLAN	Lageplan Realisierungsabschnitte	PLANNR.	5001.2-SZ Pfinz-LP-16
PLANUNG	KAUPP + FRANCK Architekten GmbH	info@kaupp-franck.de www.kaupp-franck.de	Friedrichsplatz 16 68165 Mannheim Tel. 0621/430319-70 Fax 0621/430319-99
DATUM	08.02.2021	Maßstab / Format	1:500 DIN A3

- Legende Pflanzen
- Strauchbestand entfallen
 - Baumbestand entfallen
 - Baumbestand
 - Entwurf Baum NEU (Skizze)