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Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/396/2024/1

Tagesordnungspunkt
Sachstand Neubau Hort Sparrenberg - Pfinztal Sollingen
- Ausschreibung der Architekten-/ und Ingenieurleistungen

Fachbereich: Amt V - Bau- und Umweltamt Datum: 06.02.2024
Bearbeiter: Kauter-Eby AZ:

Beratungsfolge Termin Behandlung
Verwaltungs- und Finanzausschuss 20.02.2024 nicht 6ffentlich
Gemeinderat 27.02.2024 Offentlich

| Beschlussvorschlag: | Wird in der Sitzung formuliert. |

Pflichtaufgabe = Freiwillige Aufgabe ]

Ziel der Verwaltung:
Umsetzung des Neubauvorhabens Hort aufgrund der Gesetzgebung vom Bundesministerium
fur Familie auf Ganztagesbetreuung fur Grundschulkinder Klasse 1 bis Klasse 4.

Finanziellen Auswirkungen der MaRnahme:

Produktgruppe/Name 36.50.01.04

Ordentlicher Ertrag (gesamt) 0€

Ordentlicher Aufwand (gesamt) 6.180.000 € - Gesamtansatz HH-Plan
davon Abschreibungen 154.000 €

Jahr Ertrage Aufwand Sachkonto
2024 € 80.000 €

2025 € 1.600.000 €

2026 € 1.900.000 €

2027 € 1.400.000 €

2028 € 1.200.000 €

] auler-/Uberplanmafiger Aufwand

Personelle Auswirkungen:
Bindung Zeitanteile Bau- und Umweltamt, insbesondere Sachgebiet Hochbau
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Nachfolgender Sachverhalt war in der Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses am
20.02.2024 vorberaten worden. Auf BV/396/2024 wird verwiesen. Der Verwaltungs- und Fi-
nanzausschuss wurde gebeten, dem Gemeinderat eine Empfehlung zur Anzahl der Hort-
gruppen zu geben. Das Beratungsergebnis stand zum Zeitpunkt der Erstellung der Sitzungs-
vorlage noch nicht fest und wird in der Sitzung miindlich vorgetragen.

Sachverhalt:

In der Gemeinderatsitzung am 28.11.2023 hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen, die
Ausschreibung fir die Planung des Hortneubaus durchzufiihren und in der Planung auch
eine Modulbauweise zu beriicksichtigen. Auf BV/122/2022/5 wird verwiesen.

Das EU-weite Vergabeverfahren fir die Planer Leistungen: Architekt, Tragwerksplanung,
Haustechnik (Heizung, Liftung, Sanitar, Elektro) wurde inzwischen vorbereitet und wird in
Klrze veréffentlicht. Im Anschluss an das vorgegebene Verfahren kann voraussichtlich ab
dem 2. Halbjahr mit der Planung begonnen werden.

Durch das Planungsbiro Klinkott wurde im Herbst 2022 flr den Hortneubau Kosten in Héhe
von 4.800.000 Euro brutto veranschlagt. Damals wurde von 6 erforderlichen Hortgruppen a
20 Kindern ausgegangen. Aufgrund der Baupreissteigerungen liegt der aktuelle Kostenrah-
men nun flr 6 Gruppen bei 5.500.000 Euro brutto (Anlage 1). Dies deckt sich auch mit dem
Angebot der kommunalen Wohnbau Pfinztal GmbH vom Herbst 2023.

Nach Auswertung der aktuellen Schulstatistik bei gleichzeitigem Rechtsanspruch auf einen
Ganztagesbetreuungsplatz empfiehlt sich allerdings die bisherige Gruppenzahl von 6 auf 8
Gruppen anzuheben (minimal auf 7 Gruppen), um auch klnftigen Platzbedarfen gerecht zu
werden.

Bei einer GruppengréfRe von 8 Hortgruppen ergibt sich eine erforderliche Bruttogeschossfla-
che von insgesamt ca. 1.930 m? mit einer Nutzflache von ca. 1.220 m2. Allerdings wurden
sich die Gesamtkosten fir 8 Gruppen nach aktuellem Kostenrahmen auf 7.400.000 Euro
brutto belaufen (Anlage 2).
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Verfolgte Ziele aus Pfinztal 2035/Klimaoffensive

Gesamtbeurteilung:

Die Schaffung von Betreuungsplatzen fur Kinder / Jugendliche ist ein zentrales Thema
der Gemeinde und muss sichergestellt werden.

Bewertung
Ziele: o
Pfinztal... HEL Bemerkung
S o
...macht mobil
...ist aktiv
...schafft Raum
...bildet und betreut Umsetzung des Neubauvorha-
bens Hort aufgrund der Gesetz-
gebung vom Bundesministerium
X fur Familie auf Ganztagesbetreu-
ung fir Grundschulkinder Klasse
1 bis Klasse 4.

...verbindet

...bietet Service

...versorgt sich

...ist stolz auf Nachhaltigkeit

Querschnittsziele

Umwelt-
schutz/Okologie/Nachhaltigkeit/
Klimaoffensive

Haushaltskonsolidierung/
Schuldenabbaul/ alternative
Finanzierungsmodelle

Kommunale Pflichtaufgaben/
Investive Infrastrukturprojekte

Anlagen:
Anlage 1: Kostenrahmen Hortgebaude 6 —gruppig

Anlage 2: Kostenrahmen Hortgebaude 8 —gruppig
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