



Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/122/2022/3

Tagesordnungspunkt		
Schülerbetreuung Erweiterung Schülerhort Söllingen Interimslösung - Sachstandsbericht		
Fachbereich:	Amt III - Amt für Bildung, Soziales und Personal	Datum: 30.10.2023
Bearbeiter:	Schlia	AZ:
Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Gemeinderat	14.11.2023	öffentlich

Beschlussvorschlag:	Der Gemeinderat nimmt den Sachstandsbericht zur Kenntnis.
----------------------------	--

Pflichtaufgabe

x

Freiwillige Aufgabe



Ziel der Verwaltung:

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung durch Schaffung neuer Betreuungsplätzen; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Finanziellen Auswirkungen der Maßnahme:

Produktgruppe/Name			36.50
Ordentlicher Ertrag (gesamt)			0 €
Ordentlicher Aufwand (gesamt)			4,5 Mio. € (Var 1) 5,7 Mio € (Var 2) 6,3 Mio. € (Var 3)
davon Abschreibungen			0 €
Jahr	Erträge	Aufwand	Sachkonto
2024	€	730.000 € (Var 1) 900.000 € (Var 2) 1.200.000 € (Var 3)	
2025	€	650.000 € (Var 1) 3.000.000 € (Var 2) 3.300.000 € (Var 3)	
2026		2.650.000 € (Var 1) 1.800.000 € (Var 2)	
2027		2.270.000 € (Var 1)	

X außer-/überplanmäßiger Aufwand

Personelle Auswirkungen:

Einstellung von mindestens 4 weiteren Betreuungskräften



Sachverhalt:

Mit Beginn des Schuljahrs 2023/2024 wurden in Söllingen 59 Kinder eingeschult. Im kommenden Schuljahr 2024/2025 werden in Söllingen 64 Kinder schulpflichtig. Die Gesamtzahl der Schüler steigt von 204 Kindern in diesem Jahr auf 226 Schüler:innen im kommenden Schuljahr. Die Klassenzahl ist von 8 Klassen im Vorjahr auf 10 Klassen gestiegen.

Für den Schülerhort wird ein Platzbedarf von mindestens 180 bis zu 200 Plätzen in der Nachmittagsbetreuung prognostiziert.

Der Gemeinderat hat bisher folgende Beschlüsse gefasst:

a. Sitzung am 20.12.2022

Der Gemeinderat beschließt die Erweiterung des Schülerhorts in Pfinztal-Söllingen sowie 200.000 € überplanmäßige Auszahlung für eine Interimslösung. - einstimmig

b. Sitzung am 23.05.2023

- a. *Das Hortprovisorium soll auf dem unteren Parkplatz der Räuchle-Halle gebaut werden. - einstimmig*
- b. *Variantenentscheidung*
Variante 1 auf dem Schulgelände an der im Plan dargestellten Stelle zu errichten - mehrheitlich
- c. *Die Verwaltung wird beauftragt, die Ausschreibung der Architektenleistung zu veranlassen. Des Weiteren werden die Kosten nach der vorliegenden Kostenschätzung für die beschlossene Variante aus Ziffer 2 in die zukünftigen Haushalte eingeplant. - mehrheitlich*

Sachstand und weiterer Ausblick

a. Interimslösung

Die Baugenehmigung für die Interimslösung wurde am 25.09.2023 beantragt. Die Nachbarnsanhörung läuft seit dem 12.10.2023. Sie dauert bis 15.11.2023. Der Technik- und Umweltausschuss wird am 07.11.2023 über die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens beraten. Über das Ergebnis wird in der Sitzung berichtet.

Sobald die Baugenehmigung vorliegt, erfolgt die Ausschreibung des Provisoriums.

b. Erweiterungsbau

Des Weiteren wurde die kommunale Wohnbau GmbH Pfinztal zur Abgabe eines Angebots für den Erweiterungsbau des Schülerhorts Söllingen aufgefordert. Über das Angebot wird im nichtöffentlichen Teil der Sitzung informiert.

Den Antrag der SPD Fraktion zu diesem Thema ist der Vorlage als Anlage beigelegt und wird in einer der nächsten Sitzungen behandelt.



Verfolgte Ziele aus Pfinztal 2035/Klimaaoffensive

Gesamtbeurteilung:

Die familienergänzende Betreuung der Schulkinder fördert das Ziel „Pfinztal bildet und betreut“ aus Pfinztal 2035

Ziele: Pfinztal...	Bewertung			Bemerkung
	För- dernd	Kein Beitrag	hem- mend	
...macht mobil		X		
...ist aktiv		X		
...schafft Raum		X		
...bildet und betreut	X			
...verbindet		X		
...bietet Service		X		
...versorgt sich		X		
...ist stolz auf Nachhaltigkeit		X		

Querschnittsziele

Umwelt- schutz/Ökologie/Nachhaltigkeit/ Klimaaoffensive		
Haushaltskonsolidierung/ Schuldenabbau/ alternative Finanzierungsmodelle		
Kommunale Pflichtaufgaben/ Investive Infrastrukturprojekte	X	